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COMUNICADO

COMIENZO DE LAS OBRAS DE RENOVACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE
DE FEDERICO GARCIA LORCA

Se va a proceder a dar comienzo a las obras de renovacién de las redes de agua potable y alcantarillado en la calle de Federico Garcia Lorca, por encontrarse al final de su vida util. El
material predominante en las redes de abastecimiento es el fiborocemento. Las conducciones de alcantarillado son de hormigén muy deteriorado y se situan bajo la zona de
aparcamiento, lo que acelera su envejecimiento por efecto de las raices del arbolado y dificulta las labores de mantenimiento porque los pozos de registro situados bajo los

vehiculos estacionados habitualmente resultan inaccesibles.
Las obras comprenden la renovacidn de las conducciones de agua potable con tuberia de fundicidn ductil. En la acera oeste (pares) sera del didmetro de las conducciones existentes,

200 mm, y en la acera este (impares) con tuberia de 100 mm, y también la renovacion de las conducciones de alcantarillado, actualmente de hormigdn por tuberias de PVC de

diametros de 400 y 500 mm por el eje de la calle.
El comienzo de los trabajos esta previsto para el lunes 9 de enero de 2023.

El plazo de ejecucion de licitacion de la actuacion es de 24 semanas (5 meses).

Las obras se llevaran a cabo en varias fases, de aguas abajo a aguas arriba. Durante los trabajos de ejecucién de cada fase, las calles afectadas permaneceran cerradas al trafico. Con
el objeto de cumplir los plazos de ejecucién y causar las menores molestias a los vecinos de la zona, algunas de las fases de ejecucién se llevaran a cabo de forma simultanea.

Fases de trabajos en c/ Federico Garcia Lorca desde ¢/ Pedro Juan Perpifian hasta ¢/ Antonio Machado:
Fase 1: Canalizaciéon del colector de residuales desde el cruce de calle Fernanda Santamaria hasta cruce con Antonio Machado, siendo el tiempo de ejecucién previsto de 40

dias habiles.
Fase 2: Antes de finalizar la fase 1, se comenzaran los trabajos en la Fase 2. Canalizacién del colector de residuales desde cruce con Manuel Lépez Quereda hasta cruce con

Fernanda Santamaria, siendo el tiempo de ejecucién previsto de 18 dias habiles.
Fase 3: Canalizacion del colector de residuales desde el cruce de Pedro Juan Perpifian hasta el cruce de Manuel Lopez Quereda y posteriormente la reposicion de sus

acometidas, siendo el tiempo de ejecucion previsto de 35 dias habiles.
Fase 4: Una vez ejecutadas las fases 1y 2, se procederd a la Renovacion de las acometidas de residuales de las viviendas desde cruce con Antonio Machado hasta cruce con

Manuel Pérez Quereda, siendo el tiempo de ejecucidn previsto de 40 dias habiles. Coincidira con la ejecucidn de la fase 3.
Fase 5: Segun se vayan finalizando manzanas de acometidas de saneamiento renovadas (fase 4), se procedera a los trabajos de renovacién de tuberias de agua potable y
sus acometidas domiciliarias (mientras seguimos trabajando en la fase 3), empezando desde el cruce de Antonio Machado hasta el cruce de Manuel Pérez Quereda. siendo

el tiempo de ejecucion previsto de 50 dias habiles.
Fase 6: Una vez se termine la fase 3, se procedera a la renovacidn de las tuberias de agua potable prevista en esta zona, desde el cruce de Pedro Juan Perpifan hasta el

L]
cruce de Manuel Lépez Quereda, siendo el tiempo de ejecucion previsto de 18 dias habiles. La fase 5 y 6 posiblemente coincidirdn.
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Para mds informacion puede

Estas fases son estimativas, el ritmo de obra marcara finalmente la duracién de las distintas
consultar nuestra web.

fases y actuaciones, asi como cualquier adelanto o atraso de alguna de las mismas.




